19-07 - Sprint 1.md 20/07/2022

Reunião 19/07/22

Eletra Mobile

Comunicação Mobile - GRPC

- Ainda não conseguimos comunicação serial.
- Equipe de desenvolvimento ainda não exauriu todas os testes possíveis.
- Tarefa WDA:
 - Continuar com os testes.

Desenvolvimento das Telas

- Tarefa Jânio:
 - Conferir os prototipos de telas feitas e adicionadas no Trello. [https://trello.com/b/JotZ8g3z/olimpo-moblie-zeus]
- Tarefa WDA:
 - Pegar detalhes da estrutura da aplicação arquitetura lista caracteristicas da tecnologias envolvidas. [done]

```
    Linguagem
        flutter 3.0
        https://docs.flutter.dev
    Framework de arquitetura de projetos para flutter
        flutter_modular ^5.0.3
        https://modular.flutterando.com.br/docs/intro
        https://pub.dev/packages/flutter_modular
```

 Biblioteca usada para manipulação de arquivos file_picker ^4.6.1 https://pub.dev/packages/file_picker

https://github.com/miguelpruivo/flutter_file_picker/wiki

- Banco de dados não relacional

hive docs hive: ^2.2.3

https://docs.hivedb.dev/#/

- Gerenciador de estado

19-07 - Sprint 1.md 20/07/2022

```
mobX
mobx: ^2.0.7+4
https://pub.dev/packages/mobx
- Material design
embarcado no flutter 3.0
```

Licença Master e Normal

Tarefa WDA:

o Detalhes da licença:

- Apresendar detalhes da Licença em uma nova tela, remover o pop-up ao clicar em Detalhes da Licença
- Links atualizados dos protótipos de Licenças:
 - Master: [https://xd.adobe.com/view/cd3a5a71-42ae-4a04-9d2a-8691aad698ee-9869/]
 - Normal: [https://xd.adobe.com/view/0925213d-7e09-4adf-98a8-e62911c6dc43-5c76/]

Medidor de balanço

- Jânio recebeu um APK para ver como funciona (Engenharia Reversa).
- Tarefa WDA:
 - o Ainda aguardar mais informações.